

PLANO EXECUTIVO DE GERENCIAMENTO E 5W2H
TERMO DE FOMENTO CONFEA/IBAPE-PE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026-CONFEA
PROJETO DESENVOLVIDO EM COOPERAÇÃO COM A PREFEITURA DE GARANHUNS/PE
PROGRAMA GUARDIÕES AMBIENTAIS

Guardiões Ambientais - Garanhuns/PE: Anteprojeto Estruturado e Portfólio Financiável para Implantação Escalonada do Programa Municipal Lixo Zero

DADO	INFORMAÇÃO
Entidade proponente	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco - IBAPE-PE
Município parceiro	Prefeitura de Garanhuns/PE
Órgão municipal parceiro	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Abastecimento e Proteção Animal
Responsável técnica e coordenadora	Eng. ^a Civil Maria Gisélia Vanderlei - CREA-PE 024392-D
Período de referência proposto	11/07/2026 a 23/09/2026, condicionado à formalização aplicável perante o CONFEA
Valor total	R\$ 100.000,00
Situação	Minuta executiva para deliberação da Diretoria do IBAPE-PE
Versão/Data	Versão 1.5 - 19 de agosto de 2026

RECIFE/PE - AGOSTO DE 2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Documento	Plano Executivo de Gerenciamento e 5W2H
Projeto	Programa Guardiões Ambientais - Garanhuns/PE
Responsável pela elaboração	Eng. ^a Civil Maria Gisélia Vanderlei, com apoio da equipe técnica de especialistas e verificação de Ivan Carlos Moura da Cunha
Aprovação	Diretoria do IBAPE-PE
Classificação	Documento interno de planejamento e deliberação
Revisão	Versão 1.5– Ajustes de prazos dos Produtos 01 e 02 e correção da alocação financeira da equipe

IMPORTANTE: As datas, a composição da equipe, as responsabilidades e a distribuição financeira apresentadas neste Plano constituem proposta executiva para deliberação interna da Diretoria do IBAPE-PE. Sua implementação estará condicionada à compatibilidade com o Plano de Trabalho aprovado, à formalização da reprogramação perante o CONFEA, se ainda aplicável, e às validações jurídico-contábeis necessárias.

SUMÁRIO EXECUTIVO

- 1. Finalidade e premissas do Plano Executivo
- 2. Objetivos, escopo, produtos, prazos e valores
- 3. Governança, equipe e Estrutura Analítica do Projeto - EAP
- 4. 5W2H executivo e detalhado por produto
- 5. Matriz de responsabilidades - RACI
- 6. Alocação técnica e financeira da equipe
- 7. Cronograma, indicadores, riscos e gestão documental
- 8. Deliberações solicitadas e próximos passos

RESUMO PARA DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA

O projeto contempla quatro entregas integradas: Diagnóstico Técnico Estruturado; Anteprojeto Estruturado e Soluções Aplicáveis; Guia Estratégico de Captação e Portfólio Financiável; e Seminário Técnico, Pactuação e Encerramento. O período de referência proposto é de 11/07/2026 a 23/09/2026, com valor total de R\$ 100.000,00.

A gestão será conduzida por meio de EAP, 5W2H, cronograma executivo, matriz RACI, indicadores, gestão de riscos, critérios de aceitação e rastreabilidade documental. A prestação de contas será construída simultaneamente à execução, reduzindo retrabalho e lacunas de comprovação.

L

1. FINALIDADE E PREMISSAS DO PLANO EXECUTIVO

O presente Plano Executivo de Gerenciamento tem por finalidade organizar, orientar e controlar a execução técnica, administrativa e financeira do projeto, assegurando clareza de escopo, responsabilidades, prazos, custos, entregáveis, evidências e critérios de aceitação.

O documento será utilizado pela Coordenação Técnica, pela Diretoria do IBAPE-PE, pela equipe multidisciplinar e pelos parceiros institucionais como referência única para acompanhamento, tomada de decisão, controle de mudanças e prestação de contas.

1.1 Premissas de gerenciamento

- Manutenção integral do escopo, das metas, dos produtos e dos valores aprovados no Plano de Trabalho.
- Aprovação prévia da reprogramação de datas antes da execução financeira vinculada ao cronograma revisado.
- Contratações formalizadas com escopo, prazo, valor, entregáveis e critérios de aceite definidos.
- Pagamento condicionado à comprovação da execução, ao aceite técnico e à apresentação da documentação fiscal válida.
- Produção e organização das evidências durante todo o período de execução do escopo do Termo de Fomento.
- Controle formal de alterações de escopo, prazo, equipe e custos.
- Responsabilidade técnica vinculada às atribuições profissionais e às ARTs e/ou RRTs aplicáveis.
- Atividades realizadas entre 11/07/2026 e a aprovação deste Plano somente serão reconhecidas mediante evidências, validação institucional e compatibilidade com o instrumento celebrado.

2. OBJETIVOS, ESCOPO, PRODUTOS, PRAZOS E VALORES

2.1 Objetivo geral

Elaborar anteprojeto técnico de engenharia e estudo de viabilidade para a estruturação do Programa Guardiões Ambientais, com foco na gestão inteligente de resíduos sólidos em eventos públicos de Garanhuns/PE, subsidiando tecnicamente o Município para a implantação escalonada de soluções Lixo Zero, com medidas de redução de emissões e diretrizes para evolução gradual em direção à neutralidade de carbono, bem como para a captação de recursos públicos, privados e institucionais.

2.2 Objetivos específicos

1. Realizar diagnóstico técnico estruturado da gestão de resíduos nos eventos-base.
2. Elaborar inventário dos fluxos de geração, segregação, triagem, armazenamento, transporte e destinação.
3. Estruturar base Smart Waste, com indicadores, registros e informações georreferenciadas.
4. Identificar gargalos logísticos, ambientais, operacionais e institucionais.
5. Desenvolver anteprojeto integrado para implantação gradual do Programa Municipal Lixo Zero.
6. Definir fluxos operacionais, layouts, rotas tecnológicas e soluções para recicláveis, orgânicos e rejeitos.
7. Elaborar planos de comunicação, educação ambiental e capacitação.
8. Estruturar portfólio de projetos financiáveis e guia estratégico de captação de recursos.
9. Apresentar e validar as entregas com o IBAPE-PE e a Prefeitura de Garanhuns; pactuar os encaminhamentos com os atores envolvidos; e submeter os produtos e a prestação de contas ao CONFEA, conforme as condições do instrumento celebrado.

2.3 Produtos, períodos e valores

PRODUTO	PERÍODO	VALOR
Produto 1 - Diagnóstico Técnico Estruturado	11/07/2026 a 20/08/2026	R\$ 30.000,00
Produto 2 - Anteprojeto Estruturado e Soluções Aplicáveis	21/08/2026 a 31/08/2026	R\$ 48.000,00
Produto 3 - Guia Estratégico de Captação e Portfólio Financiável	01/09/2026 a 15/09/2026	R\$ 20.000,00
Produto 4 - Seminário Técnico, Pactuação e Encerramento	16/09/2026 a 23/09/2026	R\$ 2.000,00
TOTAL	11/07/2026 a 23/09/2026	R\$ 100.000,00

3. GOVERNANÇA DO PROJETO

3.1 Representante legal da entidade proponente

Ailson Alves de Souza - Presidente do IBAPE-PE

- Representar legalmente a entidade proponente.
- Aprovar as contratações e os atos administrativos, conforme as regras internas.
- Autorizar os pagamentos, observadas as condições do instrumento e os controles internos.
- Responder institucionalmente perante o CONFEA.

3.2 Representante institucional do projeto

Tácito Quadros Maia - Diretor do IBAPE-PE

- Aprovar institucionalmente os produtos elaborados.
- Apoiar as articulações com o CONFEA e demais parceiros.
- Submeter à Diretoria as matérias que demandem deliberação.
- Participar dos marcos de validação e encerramento.

3.3 Responsável técnica e coordenadora

Eng.^a Civil Maria Gisélia Vanderlei - CREA-PE 024392-D

- Coordenar técnica e gerencialmente o projeto.
- Integrar as contribuições dos especialistas e assegurar coerência entre os produtos.
- Controlar escopo, prazos, custos, riscos, qualidade e evidências.
- Validar as entregas antes da submissão institucional.
- Coordenar reuniões, articulações com a Prefeitura e processos de validação e aceite interno pelo IBAPE-PE, bem como a submissão dos produtos ao CONFEA, conforme as regras do instrumento.
- Emitir a ART relativa às atividades sob sua responsabilidade e coordenar a consolidação das ARTs e/ou RRTs dos demais profissionais, conforme as atribuições e os serviços efetivamente assumidos.

3.4 Comitê de acompanhamento

Composição proposta: representante da Diretoria do IBAPE-PE; Coordenadora Técnica; responsável administrativo-financeiro do IBAPE-PE; ponto focal formalmente designado pela Prefeitura de Garanhuns; e líderes técnicos ou consultores convidados, conforme a pauta.

Periodicidade recomendada: reunião de abertura; reuniões de acompanhamento; reunião de validação ao término de cada produto; e reunião final de encerramento.

3.5 Portões de decisão - Gates

GATE	MARCO	CONDIÇÃO PARA AVANÇO
G0	Aprovação do Plano Executivo	Equipe, responsabilidades, cronograma, governança e orçamento aprovados.
G1	Aceite do Produto 1	Diagnóstico validado e base técnica consolidada.
G2	Aceite do Produto 2	Anteprojeto e soluções tecnicamente aprovados.
G3	Aceite do Produto 3	Portfólio e Guia Estratégico de Captação validados.
G4	Encerramento	Seminário realizado, pactuação formalizada e documentação organizada.

4. EQUIPE TÉCNICA E ATRIBUIÇÕES

PROFISSIONAL	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO
1) Maria Gisélia Vanderlei	Responsável técnica e coordenadora - Eng. ^a Civil	Coordenação técnica e gerencial; integração interdisciplinar; controle de escopo, prazo, qualidade, riscos, evidências e entregas; gestão documental técnica dos produtos.
2) Bárbara Virginia Pereira Cavalcanti	Especialista em gestão de resíduos sólidos - Eng. ^a Civil	Liderança técnica em resíduos; fluxos, coleta seletiva, triagem, compostagem, inclusão socioprodutiva, indicadores e modelo Lixo Zero.
3) Hiuri Barreto	Coordenação operacional - Eng. Civil	Operacional de campo; organização das equipes, agendas, formulários, checklists, registros e evidências; apoio ao seminário.
4) Pedro Alencar	Apoio operacional - Eng. Civil	Apoio às vistorias, levantamentos de campo, quantitativos, registros técnicos e logística operacional.
5) Ivan Carlos Moura da Cunha	Especialista em mobilidade urbana - Eng. Civil	Planejamento das rotas e da logística sustentável de coleta, com estudo e definição de acessos, circulação segura de equipamentos e adoção de modos de transporte de carga adequados às atividades dos catadores, priorizando baixa emissão de carbono e a eliminação da tração animal.

PROFISSIONAL	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO
6) Fabiane Pereira	Projetista ambiental - Eng. ^a Florestal	Diagnóstico e anteprojeto ambiental; sustentabilidade; infraestrutura verde e requisitos de viabilidade ambiental.
7) Géssica Vasconcelos	Projetista ambiental - Eng. ^a Florestal	Análise e viabilidade ambiental; licenciamento; conformidade legal aplicada à administração pública; estratégia ESG; avaliação de riscos, destinação e interfaces territoriais; comunicação socioambiental do programa; apoio à gestão ambiental da coleta de resíduos e à caracterização gravimétrica.
8) Erison Rosa	Doutor em georreferenciamento - Eng. Cartográfico	Estruturação da base cartográfica e georreferenciada; mapas temáticos; análises espaciais; fluxos e layouts; tecnologias para contagem de público e identificação de geradores; soluções em Smart Cities e apoio à quantificação e mitigação das emissões dos eventos.
9) Carolina do Vale	Especialista em mercado de carbono	Indicadores climáticos; redução de emissões; métricas de carbono; estratégia ESG e financiamento climático.
10) Eduardo Matos	Consultor convidado - Eficiência Energética - Eng. Eletricista	Energia; infraestrutura elétrica e iluminação sustentável; equipamentos; eficiência energética e tecnologias aplicáveis à redução das emissões durante os eventos.
11) Marília Arruda	Consultora convidada - Doutora em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável	Políticas climáticas; adaptação e mitigação; ODS; instrumentos públicos e linhas de financiamento climático.
12) Estela Costa	Consultora convidada - Arquiteta e Urbanista	Concepção de espaços humanizados e infraestrutura de apoio à gestão integrada de resíduos; pré-projetos arquitetônicos; layouts, mobiliário urbano e estruturas de apoio aos Guardiões Ambientais, com foco em funcionalidade, acessibilidade, sustentabilidade e integração ao espaço público.
13) Vitor Petiz	Apoio operacional e logístico	Apoio à tabulação, organização e consolidação dos dados coletados; aplicação de formulários e checklists; organização das evidências e da logística de campo.
14) Gustavo Pinheiro	Estrategista de conteúdo e direção visual Editor gráfico e visual	Estruturação e organização dos conteúdos técnicos; definição da arquitetura documental e hierarquia das informações; direção visual e editorial; consolidação, revisão e integração dos materiais produzidos pela equipe; orientação da execução gráfica e preparação dos produtos para validação.
15) Maryanne Mendonça	Designer de Produção e desenvolvimento visual	Execução gráfica e editorial das estruturas definidas; desenvolvimento de layouts, gráficos, tabelas, infográficos e elementos visuais; aplicação, padronização e replicação da identidade visual; preparação de arquivos editáveis e PDFs.
15) Erica Rosane Soares da Silva	Ponto focal técnico da Prefeitura de Garanhuns - participação institucional	Articulação institucional e operacional com o Município; disponibilização de informações e acesso às equipes e áreas do evento; apoio à validação e implementação do Programa Guardiões Ambientais.

Os consultores convidados atuarão como especialistas em temas estratégicos, contribuindo com conhecimento técnico complementar, inovação e boas práticas para o fortalecimento dos produtos. Sua participação ocorrerá conforme a demanda de cada etapa, por meio de grupos de trabalho, reuniões técnicas, oficinas e ações de capacitação destinadas aos gestores públicos, catadores de materiais recicláveis e demais profissionais envolvidos na gestão integrada de resíduos sólidos do Município. A eventual incorporação de novos consultores dependerá de justificativa técnica, aprovação da Coordenação e da Diretoria do IBAPE-PE, disponibilidade orçamentária e compatibilidade com o instrumento celebrado com o CONFEA.

5. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - EAP GERENCIAL

A EAP gerencial organiza o projeto em 36 atividades vinculadas aos quatro produtos e em cinco processos transversais de governança. O detalhamento operacional poderá ser desdobrado pela Coordenação Técnica sem alterar o escopo aprovado.

5.1 Governança transversal do Termo de Fomento

- G0.01 - Gestão administrativa e financeira do Termo de Fomento.
- G0.02 - Monitoramento do cronograma, dos indicadores e das pendências.
- G0.03 - Comunicação institucional e reuniões de acompanhamento.
- G0.04 - Gestão documental e organização das evidências.
- G0.05 - Controle técnico da prestação de contas.

5.2 Produto 1 - Diagnóstico Técnico Estruturado

- P1.01 - Realizar reunião de abertura do projeto.
- P1.02 - Elaborar e validar o Plano Executivo do Projeto.
- P1.03 - Alinhar institucionalmente o projeto com o IBAPE-PE e a Prefeitura.
- P1.04 - Levantar e organizar a documentação técnica e legal.
- P1.05 - Definir metodologia, formulários e instrumentos de coleta.
- P1.06 - Planejar as atividades de campo.
- P1.07 - Realizar visitas técnicas.
- P1.08 - Mapear os pontos de geração de resíduos.
- P1.09 - Avaliar a infraestrutura existente.
- P1.10 - Levantar informações com os atores estratégicos.
- P1.11 - Registrar evidências fotográficas e georreferenciadas.
- P1.12 - Organizar e tratar os dados levantados.
- P1.13 - Elaborar mapas temáticos.
- P1.14 - Construir a matriz de indicadores - KPIs.
- P1.15 - Elaborar a matriz de riscos.
- P1.16 - Elaborar o Diagnóstico Técnico Estruturado.
- P1.17 - Validar tecnicamente o Produto 1.
- P1.18 - Emitir ARTs e registros de responsabilidade técnica aplicáveis e entregar o Produto 1.

5.3 Produto 2 - Anteprojeto Estruturado e Soluções Aplicáveis

- P2.01 - Definir as diretrizes técnicas do anteprojeto.
- P2.02 - Desenvolver as soluções de engenharia.
- P2.03 - Elaborar estudos de viabilidade.
- P2.04 - Desenvolver fluxos operacionais e layouts.
- P2.05 - Estruturar o Plano de Comunicação e Educação Ambiental.
- P2.06 - Estruturar o Plano de Capacitação.
- P2.07 - Consolidar o Dossiê Técnico do Anteprojeto.
- P2.08 - Validar e entregar o Produto 2.

5.4 Produto 3 - Guia Estratégico de Captação e Portfólio Financiável

- P3.01 - Mapear fontes de financiamento.
- P3.02 - Estruturar o Portfólio Financiável.
- P3.03 - Elaborar a estratégia ESG e de parcerias.
- P3.04 - Elaborar o Guia Estratégico de Captação.
- P3.05 - Validar e entregar o Produto 3.

5.5 Produto 4 - Seminário Técnico, Pactuação e Encerramento

- P4.01 - Planejar o Seminário Técnico.
- P4.02 - Realizar o Seminário e apresentar os resultados.
- P4.03 - Formalizar a pactuação institucional.
- P4.04 - Organizar a documentação final e a prestação de contas.
- P4.05 - Encerrar o Termo de Fomento.

6. 5W2H EXECUTIVO DO PROJETO

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHAT - O que será feito?	Elaboração de diagnóstico técnico, anteprojeto de engenharia, estudo de viabilidade, portfólio financeiro, guia de captação e seminário de validação do Programa Guardiões Ambientais.
WHY - Por que será feito?	Transformar o programa municipal em solução tecnicamente estruturada, mensurável, implantável e apta à captação de recursos.
WHERE - Onde será feito?	Município de Garanhuns/PE, com foco na Praça Mestre Dominginhos e nas áreas operacionais relacionadas aos eventos públicos.
WHEN - Quando será feito?	De 11/07/2026 a 23/09/2026, condicionado à aprovação formal da reprogramação, quando aplicável.
WHO - Quem fará?	IBAPE-PE, sob coordenação de Maria Gisélia Vanderlei, com equipe multidisciplinar, Prefeitura de Garanhuns e consultores convidados.
HOW - Como será feito?	Planejamento executivo, análise documental, levantamentos de campo, georreferenciamento, entrevistas, estudos técnicos, modelagem operacional, análise de viabilidade, oficinas e validação institucional.
HOW MUCH - Quanto custará?	R\$ 100.000,00, distribuídos entre quatro produtos.

7. 5W2H DETALHADO - PRODUTO 1

PRODUTO 1 - DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESTRUTURADO

PERÍODO	VALOR
11/07/2026 a 20/07/2026	R\$ 30.000,00

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHAT - O que será feito?	Diagnóstico técnico da gestão atual de resíduos nos eventos-base, incluindo inventário de fluxos, base Smart Waste, KPIs, mapas, gargalos, riscos e recomendações imediatas.
WHY - Por que será feito?	Estabelecer linha de base confiável e subsidiar tecnicamente o anteprojeto e a tomada de decisão da Prefeitura.
WHERE - Onde será feito?	Praça Mestre Dominginhos, áreas de alimentação e comércio, bastidores, locais de armazenamento temporário, rotas de coleta, unidades de triagem, transporte e instalações de destinação final efetivamente vinculadas ao sistema, quando aplicável.
WHEN - Quando será feito?	11/07/2026 a 20/08/2026.
WHO - Quem fará?	Maria Gisélia Vanderlei, Bárbara Cavalcanti, Hiuri Barreto, Pedro Alencar, Ivan Carlos Moura da Cunha, Fabiane Pereira, Géssica Vasconcelos, Erison Rosa, Gustavo Pinheiro e Maryanne Mendonça.
HOW - Como será feito?	Reuniões, análise documental, visitas técnicas e inspeções durante os eventos, entrevistas, checklists, registros fotográficos, georreferenciamento, levantamento dos fluxos de massa, tratamento de dados, mapas, indicadores e matriz de riscos.
HOW MUCH - Quanto custará?	R\$ 30.000,00.

7.1 Responsabilidades do Produto 1

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Maria Gisélia Vanderlei	Coordenação técnica e gerencial do Produto 1; planejamento, metodologia, integração da equipe, controle da qualidade, validação técnica dos entregáveis e responsabilidade técnica aplicável.

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Bárbara Cavalcanti	Coordenação do diagnóstico da gestão de resíduos sólidos; caracterização dos fluxos, coleta seletiva, triagem, gravimetria, definição de no mínimo 10 KPIs, identificação de gargalos e recomendações técnicas.
Hiuri Barreto	Coordenação operacional dos levantamentos de campo; organização das equipes, formulários, checklists, registros técnicos, evidências e suporte logístico.
Pedro Alencar	Apoio às vistorias e aos levantamentos de campo; obtenção de quantitativos, registros técnicos e suporte à logística operacional.
Ivan Carlos Moura da Cunha	Planejamento das rotas e da logística sustentável dos levantamentos de campo; avaliação de acessos, circulação, segurança operacional e soluções de transporte de baixa emissão aplicadas à coleta de resíduos.
Fabiane Pereira	Diagnóstico ambiental; avaliação das condições ambientais e territoriais; identificação de oportunidades para infraestrutura verde e apoio à análise de viabilidade ambiental.
Géssica Vasconcelos	Análise da conformidade e viabilidade ambiental; licenciamento; avaliação de riscos; destinação dos resíduos; comunicação socioambiental e apoio à caracterização gravimétrica.
Erison Rosa	Estruturação da base georreferenciada; elaboração de mapas temáticos; análises espaciais; aplicação de tecnologias aos levantamentos de campo e apoio à construção da base Smart Waste.
Gustavo Pinheiro	Estruturação da arquitetura do diagnóstico; organização e hierarquização dos conteúdos técnicos; desenvolvimento da identidade visual-base e dos padrões editoriais; consolidação de textos, dados, mapas, indicadores e evidências; revisão editorial e visual e preparação para validação.
Maryanne Mendonça	Desenvolvimento da identidade visual-base; criação de layouts e padrões gráficos; diagramação do diagnóstico; produção e organização visual de gráficos, mapas, tabelas, infográficos e evidências; preparação dos arquivos finais.

7.2 Entregáveis e critérios de aceitação

- Inventário dos fluxos de massa.
- Matriz com, no mínimo, 10 KPIs, linha de base e metodologia de medição.
- Mapas temáticos e mapa de gargalos e pontos críticos.
- Matriz de riscos e recomendações imediatas.
- Base Smart Waste organizada e auditável.
- Relatório técnico em PDF e formato editável.
- Evidências organizadas e ARTs e/ou RRTs aplicáveis.
- Validação formal do IBAPE-PE.

8. 5W2H DETALHADO - PRODUTO 2

PRODUTO 2 - ANTEPROJETO ESTRUTURADO E SOLUÇÕES APLICÁVEIS

PERÍODO	VALOR
21/08/2026 a 31/08/2026	R\$ 48.000,00

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHAT - O que será feito?	Anteprojeto integrado de engenharia para implantação escalonada do Programa Guardiões Ambientais e do modelo Lixo Zero, incorporando diretrizes de redução de emissões e evolução gradual em direção à neutralidade de carbono.
WHY - Por que será feito?	Transformar os achados do diagnóstico em soluções técnicas viáveis, replicáveis, acompanhadas de estimativas de custos e estruturadas para implantação por etapas.
WHERE - Onde será feito?	Garanhuns/PE, considerando áreas operacionais, rotas internas, infraestrutura de apoio e estruturas relacionadas à destinação.

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHEN - Quando será feito?	21/08/2026 a 31/08/2026.
WHO - Quem fará?	Maria Gisélia Vanderlei, Bárbara Cavalcanti, Hiuri Barreto, Pedro Alencar, Vitor Petiz, Ivan Carlos Moura da Cunha, Fabiane Pereira, Géssica Vasconcelos, Erison Rosa, Carolina do Vale, Eduardo Matos, Marília Arruda, Estela Costa, Gustavo Pinheiro e Maryanne Mendonça.
HOW - Como será feito?	Modelagem do sistema, fluxos e layouts, rotas tecnológicas, análise de orgânicos, estimativas de CAPEX/OPEX, requisitos ambientais e elétricos, comunicação, capacitação e implantação por fases.
HOW MUCH - Quanto custará?	R\$ 48.000,00.

8.1 Responsabilidades do Produto 2

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Maria Gisélia Vanderlei	Coordenação técnica e gerencial do anteprojeto; integração das disciplinas; concepção geral das soluções; planejamento da implantação por fases; compatibilização técnica, validação e responsabilidade técnica aplicável.
Bárbara Cavalcanti	Desenvolvimento das soluções para a gestão integrada de resíduos sólidos; definição dos fluxos operacionais; coleta seletiva, triagem, recicláveis, orgânicos, rejeitos e modelo Lixo Zero.
Hiuri Barreto	Coordenação operacional de apoio ao anteprojeto; organização dos dados; verificação de campo; levantamento de quantitativos; evidências técnicas e suporte às validações.
Pedro Alencar	Apoio à verificação de campo, aos quantitativos, aos registros técnicos e à logística operacional necessária à elaboração do anteprojeto.
Vitor Petiz – Gustavo Pinheiro	Apoio à tabulação e consolidação dos dados de campo; organização de formulários, checklists e evidências para subsidiar o anteprojeto, edição e identidade visual do documento.
Ivan Carlos Moura da Cunha	Planejamento dos fluxos logísticos, rotas, acessos e segurança operacional; definição de soluções sustentáveis para transporte de resíduos, priorizando modos de baixa emissão e eliminação da tração animal.
Fabiane Pereira	Desenvolvimento das soluções ambientais; infraestrutura verde; sustentabilidade; apoio à concepção técnica e à viabilidade ambiental do anteprojeto.
Géssica Vasconcelos	Avaliação da viabilidade ambiental; requisitos de licenciamento e conformidade legal; estratégia ESG aplicada à administração pública; gestão ambiental da coleta de resíduos e interfaces territoriais.
Erison Rosa	Elaboração de mapas temáticos, layouts operacionais, base georreferenciada, análises espaciais e apoio à aplicação de tecnologias para Smart Cities e gestão inteligente dos resíduos.
Carolina do Vale	Estruturação dos indicadores climáticos; estratégias de redução e, quando tecnicamente aplicável, compensação das emissões; métricas ESG e oportunidades de financiamento climático.
Eduardo Matos	Definição dos requisitos de infraestrutura elétrica, eficiência energética, iluminação sustentável, equipamentos e tecnologias aplicadas à gestão inteligente dos resíduos.
Marília Arruda	Integração das políticas climáticas e de desenvolvimento sustentável; adaptação e mitigação; alinhamento aos ODS e identificação de instrumentos de financiamento climático.
Estela Costa	Concepção arquitetônica dos espaços humanizados e da infraestrutura de apoio à gestão integrada de resíduos; elaboração de layouts e pré-projetos, com foco em funcionalidade, acessibilidade, sustentabilidade e integração ao espaço público.
Gustavo Pinheiro	Estruturação e organização do Dossiê Técnico a partir do sistema desenvolvido no Produto 1; integração das contribuições técnicas; definição da apresentação de fluxos, soluções, layouts e estudos; adaptação da identidade visual; consolidação e revisão editorial do produto.
Maryanne Mendonça	Replicação e adaptação do sistema visual do Produto 1; diagramação do Dossiê Técnico; desenvolvimento de fluxogramas, esquemas, gráficos, tabelas e elementos visuais; organização de mapas, layouts e demais soluções; preparação dos arquivos finais.

8.2 Entregáveis e critérios de aceitação

- Modelo operacional Lixo Zero para antes, durante e após o evento.
- Planejamento espacial, fluxos, layouts e rotas internas.

- Rotas tecnológicas por fração e estudo de viabilidade para orgânicos.
- Estimativas de CAPEX e OPEX.
- Plano integrado de comunicação e educação ambiental.
- Plano de capacitação e implantação por fases.
- Indicadores, metas e Dossiê Técnico do Anteprojeto.
- Arquivos em PDF e formatos editáveis; ARTs e/ou RRTs conforme as atribuições; validação técnica formal do IBAPE-PE.

9. 5W2H DETALHADO - PRODUTO 3

PRODUTO 3 - GUIA ESTRATÉGICO DE CAPTAÇÃO E PORTFÓLIO FINANCIÁVEL

PERÍODO	VALOR
01/09/2026 a 15/09/2026	R\$ 20.000,00

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHAT - O que será feito?	Portfólio financiável, matriz de fontes, estratégia ESG, checklists de habilitação, roteiro de submissão e guia prático de captação.
WHY - Por que será feito?	Ampliar a capacidade do Município de acessar recursos públicos, privados, climáticos e institucionais.
WHERE - Onde será feito?	Escritório técnico do projeto, Prefeitura de Garanhuns, IBAPE-PE e bases oficiais de financiamento.
WHEN - Quando será feito?	01/09/2026 a 15/09/2026.
WHO - Quem fará?	Maria Gisélia Vanderlei, Hiuri Barreto, Vitor Petiz, Ivan Carlos Moura da Cunha, Fabiane Pereira, Géssica Vasconcelos e Erison Rosa, com contribuições consultivas de Bárbara Cavalcanti, Carolina do Vale, Eduardo Matos, Marília Arruda, Estela Costa, Gustavo Pinheiro e Maryanne Mendonça.
HOW - Como será feito?	Pesquisa e classificação de fontes, análise de requisitos, elaboração de fichas técnicas, definição de contrapartidas, indicadores, estratégia ESG e plano de ação institucional.
HOW MUCH - Quanto custará?	R\$ 20.000,00.

9.1 Responsabilidades do Produto 3

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Maria Gisélia Vanderlei	Coordenação técnica e gerencial do Produto 3; estruturação do portfólio de projetos financeiros; integração da equipe; definição da estratégia de captação; validação técnica e articulação institucional.
Hiuri Barreto	Apoio à organização das informações, dos checklists, das evidências e da consolidação operacional das fichas técnicas e do portfólio financiável.
Vitor Petiz	Apoio à tabulação, organização e consolidação das informações e evidências necessárias às fichas técnicas e ao portfólio financiável.
Ivan Carlos Moura da Cunha	Estruturação de projetos relacionados à logística sustentável, mobilidade urbana, transporte de resíduos e soluções operacionais de baixa emissão.
Fabiane Pereira	Definição dos requisitos ambientais, infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza e enquadramento ambiental dos projetos financeiros.
Géssica Vasconcelos	Análise da viabilidade ambiental; requisitos de licenciamento; conformidade legal; estratégia ESG aplicada à administração pública e critérios ambientais de habilitação dos projetos.
Erison Rosa	Elaboração da base cartográfica, mapas temáticos, informações territoriais e georreferenciadas para composição das fichas técnicas e do portfólio de projetos tecnológicos e inovadores.
Bárbara Cavalcanti - participação consultiva	Contribuição técnica para o enquadramento dos projetos de gestão integrada de resíduos, economia circular, coleta seletiva, reciclagem, compostagem e modelo Lixo Zero.
Carolina do Vale - participação consultiva	Contribuição técnica em mercado de carbono, indicadores climáticos, financiamento climático e instrumentos de redução e compensação de emissões, quando aplicáveis.

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Marília Arruda - participação consultiva	Contribuição técnica no alinhamento às políticas climáticas, aos ODS e aos programas e fundos nacionais e internacionais de financiamento sustentável.
Estela Costa - participação consultiva	Contribuição técnica para a definição dos componentes arquitetônicos e urbanísticos das fichas técnicas dos projetos financiáveis.
Eduardo Matos - participação consultiva	Contribuição técnica para o enquadramento das soluções de infraestrutura elétrica, eficiência energética, iluminação sustentável e tecnologias aplicadas à gestão inteligente de resíduos.
Gustavo Pinheiro	Estruturação editorial do Guia e do Portfólio; organização e integração das informações técnicas e institucionais; definição dos padrões de apresentação de fichas, matrizes e checklists; adaptação da identidade visual; consolidação e revisão editorial para validação.
Maryanne Mendonça	Adaptação do sistema visual ao Guia e ao Portfólio; diagramação das fichas técnicas, matrizes e checklists; desenvolvimento de gráficos, diagramas e elementos de apoio; organização visual das informações e preparação dos arquivos finais.

9.2 Entregáveis e critérios de aceitação

- Matriz de fontes e instrumentos de captação por nível federativo e área temática.
- Checklists de habilitação e portfólio de projetos financiáveis.
- Fichas técnicas com objeto, escopo, custo, prazo, requisitos e indicadores.
- Estratégia ESG, patrocínios e oportunidades de financiamento climático.
- Roteiro de submissão e plano de ação institucional.
- Guia Estratégico em PDF e formato editável, validado pelo IBAPE-PE.

10. 5W2H DETALHADO - PRODUTO 4

PRODUTO 4 - SEMINÁRIO TÉCNICO, PACTUAÇÃO E ENCERRAMENTO

PERÍODO	VALOR
16/09/2026 a 23/09/2026	R\$ 2.000,00

ELEMENTO	DEFINIÇÃO
WHAT - O que será feito?	Seminário técnico para apresentação, validação, pactuação e entrega institucional dos produtos.
WHY - Por que será feito?	Comunicar resultados, validar soluções, formalizar compromissos e definir encaminhamentos para implantação e captação.
WHERE - Onde será feito?	Garanhuns/PE, em local definido conjuntamente com a Prefeitura de Garanhuns e o IBAPE-PE.
WHEN - Quando será feito?	16/09/2026 a 23/09/2026.
WHO - Quem fará?	Maria Gisélia Vanderlei, Bárbara Cavalcanti, Hiuri Barreto, Pedro Alencar, Ivan Carlos Moura da Cunha, Erison Rosa, Fabiane Pereira, Géssica Vasconcelos, Carolina do Vale, Diretoria do IBAPE-PE e consultores convidados.
HOW - Como será feito?	Planejamento, preparação de materiais, mobilização institucional, apresentação, oficina de validação, registro das deliberações e entrega do kit final.
HOW MUCH - Quanto custará?	R\$ 2.000,00.

10.1 Responsabilidades do Produto 4

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Maria Gisélia Vanderlei	Coordenação do seminário; apresentação integrada dos produtos; condução da validação e pactuação institucional; consolidação dos encaminhamentos e entrega final.
Bárbara Cavalcanti	Apoio na elaboração e na apresentação do diagnóstico, das soluções para a gestão integrada de resíduos e das diretrizes para implantação do modelo Lixo Zero.

PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
Hiuri Barreto	Coordenação da organização operacional do evento; controle de listas de presença, registros, logística, evidências e apoio à consolidação da documentação final.
Pedro Alencar	Apoio à organização operacional, logística, registros, evidências e suporte às atividades do seminário.
Ivan Carlos Moura da Cunha	Apoio na elaboração e na apresentação dos fluxos, rotas, acessos e soluções de logística sustentável, com ênfase em modos de transporte de baixa emissão, circulação segura e eliminação da tração animal.
Erison Rosa	Apoio na elaboração e na apresentação da base georreferenciada, mapas temáticos, layouts, análises espaciais e tecnologias aplicadas à gestão inteligente dos resíduos.
Fabiane Pereira	Apoio na elaboração e na apresentação das soluções ambientais, de sustentabilidade, infraestrutura verde e requisitos de viabilidade ambiental.
Géssica Vasconcelos	Apoio na elaboração e na apresentação dos requisitos de licenciamento e conformidade ambiental, estratégia ESG aplicada à administração pública, riscos, destinação, interfaces territoriais e comunicação socioambiental.
Carolina do Vale	Apoio na elaboração e na apresentação dos indicadores climáticos, estratégias ESG, redução de emissões, mercado de carbono e oportunidades de financiamento climático.
Eduardo Matos - consultor convidado	Quando acionado, apresentação das soluções de eficiência energética, infraestrutura elétrica, iluminação sustentável e tecnologias de baixa emissão.
Marília Arruda - consultora convidada	Quando acionada, apresentação do alinhamento às políticas climáticas, aos ODS e aos instrumentos de financiamento sustentável.
Estela Costa - consultora convidada	Quando acionada, apresentação dos layouts e pré-projetos arquitetônicos dos espaços e das infraestruturas de apoio aos Guardiões Ambientais.
Demais consultores convidados	Participação em painéis, oficinas e debates técnicos, conforme suas especialidades e as necessidades de validação dos produtos.
Diretoria do IBAPE-PE	Abertura e encerramento institucional; representação do IBAPE-PE; participação na pactuação, validação e formalização dos encaminhamentos.

10.2 Entregáveis e critérios de aceitação

- Programação, convites e mobilização.
- Apresentação institucional e lista de presença.
- Ata, registros fotográficos e deliberações.
- Relatório de pactuação e plano de encaminhamentos.
- Kit final de entrega e documentação organizada.

11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI

Legenda: A - responsável final pela entrega; R - executa ou lidera; C - consultado; I - informado.

PROFISSIONAL/INSTITUIÇÃO	P1	P2	P3	P4
Maria Gisélia Vanderlei	A	A	A	A
Bárbara Cavalcanti	R	R	C	R
Hiuri Barreto	R	R	R	R
Pedro Alencar	R	R	I	R
Vitor Petiz e Gustavo Pinheiro	R	R	R	I
Ivan Carlos Moura da Cunha	R	R	R	R
Fabiane Pereira	R	R	R	R
Géssica Vasconcelos	R	R	R	R
Erison Rosa	R	R	R	R

PROFISSIONAL/INSTITUIÇÃO	P1	P2	P3	P4
Carolina do Vale	I	R	C	R
Eduardo Matos	I	R	C	C
Marília Arruda	I	R	C	C
Estela Costa	I	R	C	C
Gustavo Pinheiro	R	R	R	I
Maryanne Mendonça	R	R	R	I
Diretoria do IBAPE-PE	C	C	C	C
Prefeitura de Garanhuns	C	C	C	C
CONFEA	I	I	I	I

12. PROPOSTA DE ALOCAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

12.1 Critérios utilizados

- Responsabilidade técnica e gerencial assumida; complexidade, criticidade e grau de especialização das atividades.
- Participação efetiva na elaboração, revisão, validação e apresentação dos entregáveis, bem como na atuação em campo, no seminário e no apoio à prestação de contas.
- Esforço estimado por produto, considerando como referência a hora técnica equivalente constante da memória de cálculo aprovada.
- Natureza da atuação: coordenação, especialista, apoio operacional, consultoria convidada ou gestão administrativa e financeira institucional.
- Vinculação dos valores ao escopo, prazo, entregáveis, evidências e critérios de aceite, vedado o pagamento em duplicidade por uma mesma atividade ou entrega.

A matriz a seguir constitui proposta preliminar para deliberação da Diretoria do IBAPE-PE. Os valores são brutos e deverão ser formalizados nos respectivos instrumentos de contratação, contemplando os tributos, encargos e despesas diretas individuais previstas para a execução dos serviços.

(*) O percentual de 10% destinado ao IBAPE-PE refere-se exclusivamente à gestão administrativa e financeira do Termo de Fomento, abrangendo os procedimentos institucionais, contratuais, contábeis, fiscais, financeiros e de prestação de contas sob responsabilidade da entidade. A gestão documental técnica, incluindo a organização, rastreabilidade e consolidação das evidências e dos arquivos dos produtos, será realizada pela Coordenadora Técnica, no âmbito de suas atribuições, não integrando a referida rubrica administrativa.

PROFISSIONAL/UNIDADE	PRODUTO 1	PRODUTO 2	PRODUTO 3	PRODUTO 4	TOTAL
Maria Gisélia Vanderlei					
Bárbara Virginia Pereira Cavalcanti					
Hiuri Barreto					
Ivan Carlos Moura da Cunha					
Fabiane Pereira					
Géssica Vasconcelos					
Erison Rosa					
Pedro Alencar					
Carolina do Vale					
Eduardo Matos					

PROFISSIONAL/UNIDADE	PRODUTO 1	PRODUTO 2	PRODUTO 3	PRODUTO 4	TOTAL
Marília Arruda					
Estela Costa					
Vitor Petiz					
Gustavo Pinheiro					
Maryanne Mendonça					
Gestão administrativa e financeira - IBAPE-PE (10%) (*)					
TOTAL POR PRODUTO	R\$ 30.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00

12.2 Condições para validação e pagamento

- Aprovação pela Diretoria do IBAPE-PE e compatibilidade com o instrumento celebrado com o CONFEA.
- Formalização por contrato, termo ou instrumento juridicamente adequado.
- Vinculação do valor a escopo, prazo, produto, entregáveis e critérios de aceite.
- Comprovação da execução por relatório, evidências e documento fiscal válido.
- Os pagamentos serão realizados conforme os marcos e condições definidos nos instrumentos de contratação, mediante disponibilidade financeira do Termo de Fomento, comprovação da execução, aceite técnico do respectivo entregável e apresentação da documentação fiscal válida.
- Inexistência de pagamento em duplicidade por uma mesma atividade ou entrega.

13. CRONOGRAMA EXECUTIVO

O cronograma abaixo constitui referência técnica e somente produzirá efeitos após a aprovação interna e a formalização perante o CONFEA, quando aplicável. As atividades eventualmente realizadas desde 11/07/2026 serão reconhecidas apenas mediante evidências, validação institucional e compatibilidade com o instrumento celebrado.

PERÍODO	MARCO/ATIVIDADE
11/07/2026	Reunião de abertura e mobilização, se formalmente autorizadas e comprovadas.
11 a 16/07/2026	Planejamento, metodologia, documentos e preparação do campo.
17 a 31/07/2026	Levantamentos, inspeções, escuta dos atores e georreferenciamento.
01/08 a 20/08/2026	Tratamento de dados, diagnóstico, validação e entrega do Produto 1.
21 a 25/08/2026	Concepção e diretrizes do anteprojeto.
20/08 a 29/08/2026	Desenvolvimento de fluxos, layouts, estudos e soluções.
30 a 31/08/2026	Consolidação, validação e entrega do Produto 2.
01 a 08/09/2026	Mapeamento das fontes e estruturação do portfólio.
09 a 15/09/2026	Guia de captação, validação e entrega do Produto 3.
16 a 22/09/2026	Preparação do seminário, pactuação e kit final.
23/09/2026	Seminário, entrega final e encerramento.

14. INDICADORES DE GERENCIAMENTO

INDICADOR	META
Produtos entregues no prazo	100%
Atividades críticas concluídas	100%

INDICADOR	META
Locais previstos efetivamente vistoriados	100%
KPIs definidos no diagnóstico	No mínimo 10
Evidências organizadas por atividade	100%
Entregáveis revisados antes do protocolo	100%
Reuniões com ata e encaminhamentos	100%
Desvio financeiro não autorizado	0%
Produtos com aceite formal	100%
Pendências críticas no encerramento	0

15. MATRIZ RESUMIDA DE RISCOS

RISCO	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Atraso na aprovação da reprogramação	Alto	Formalizar solicitação e preparar cenários alternativos.	Coordenação/IBAPE-PE
Execução anterior à formalização	Alto	Reconhecer apenas atividades autorizadas, comprovadas e validadas.	Coordenação/Diretoria
Falta de documentos municipais	Alto	Solicitar formalmente e manter checklist de pendências.	Coordenação
Indisponibilidade de atores locais	Médio	Agendar previamente e definir alternativas de escuta.	Coordenação
Dificuldade de acesso aos locais	Médio	Planejar autorizações e apoio logístico.	Prefeitura/Hiuri
Dados históricos insuficientes	Alto	Triangulação, entrevistas e evidências de campo.	Equipe técnica
Atraso de consultores	Alto	Definir marcos intermediários, alertas, redistribuição e substituição formal, quando necessária.	Coordenação
Alteração indevida do escopo	Alto	Controle formal de mudanças.	Coordenação/Diretoria
Falta de evidências	Alto	Checklist obrigatório por atividade.	Hiuri/Coordenação
Inconsistência entre produtos	Alto	Revisão integrada e gates de validação.	Coordenação
Insuficiência de comprovação da gestão administrativa e financeira	Alto	Definir escopo, registros e documentos comprobatórios da rubrica de 10%, com validação administrativo-financeira antes dos pagamentos.	Diretoria/Financeiro
Pendências na prestação de contas	Alto	Montagem simultânea à execução.	IBAPE-PE/Coordenação

16. GESTÃO DOCUMENTAL E EVIDÊNCIAS

16.1 Evidências mínimas

- Pautas, convocações, atas e listas de presença.
- Ofícios, e-mails institucionais e registros de deliberações.
- Formulários, checklists e registros de entrevistas.
- Fotografias, vídeos autorizados e registros georreferenciados.
- Mapas, planilhas, bancos de dados e memórias de cálculo.
- Relatórios, apresentações, arquivos editáveis e PDFs.
- ARTs e/ou RRTs, documentos fiscais, comprovantes de pagamento e termos de aceite.

16.2 Estrutura recomendada de pastas

- 01 - Instrumento e Plano de Trabalho

- 02 - Governança e reuniões
- 03 - Produto 1 - Diagnóstico
- 04 - Produto 2 - Anteprojeto
- 05 - Produto 3 - Captação
- 06 - Produto 4 - Seminário e encerramento
- 07 - ARTs, RRTs e documentação profissional
- 08 - Financeiro, contratos e pagamentos
- 09 - Evidências fotográficas e georreferenciadas
- 10 - Prestação de contas
- 11 - Entrega final

16.3 Critério geral de aceite

Uma atividade somente será considerada concluída quando o entregável estiver produzido, revisado, aprovado pelo responsável designado, acompanhado das evidências previstas e arquivado no repositório oficial do projeto.

17. DELIBERAÇÕES SOLICITADAS À DIRETORIA

1. Aprovação do Plano Executivo de Gerenciamento e 5W2H.
2. Aprovação do cronograma proposto.
3. Aprovação da composição da equipe técnica e das atribuições.
4. Aprovação preliminar da matriz de alocação técnica e financeira, condicionada à aderência ao Plano de Trabalho e à validação jurídico-contábil.
5. Autorização para validação jurídico-contábil e formalização das contratações.
6. Autorização para emissão das ARTs e/ou RRTs aplicáveis.
7. Designação do responsável administrativo-financeiro do IBAPE-PE.
8. Prestação de contas.

18. PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS

Nº	PROVIDÊNCIA	PRAZO
1	Aprovar o Plano Executivo	Na reunião de deliberação da Diretoria
2	Confirmar a equipe e as disponibilidades	Até 1 dia útil após a aprovação
3	Validar a matriz financeira	Antes da formalização das contratações
4	Formalizar a reprogramação perante o CONFEA	Imediatamente após a aprovação interna
5	Realizar a validação jurídico-contábil	Antes de qualquer contratação ou pagamento
6	Formalizar as contratações	Antes do início das atividades remuneradas
7	Realizar a reunião de abertura	No primeiro dia útil após a autorização de início
8	Solicitar e organizar a documentação municipal	Imediatamente
9	Validar o Plano Operacional de Campo	Imediatamente
10	Iniciar os levantamentos de campo	Iniciados
11	Implantar o repositório de documentos e evidências	Imediato

19. APROVAÇÃO

O presente Plano Executivo de Gerenciamento e 5W2H entrará em vigor após sua aprovação pela Diretoria do IBAPE-PE, sem prejuízo das adequações requeridas pelo CONFEA e das validações jurídico-contábeis necessárias à formalização das contratações e pagamentos.

Recife/PE, 19 de agosto de 2026.

Responsável pela elaboração do Plano Executivo de Gerenciamento e 5W2H:

Maria Gisélia Vanderlei

Responsável Técnica e Coordenadora do Projeto - CREA-PE 024392-D

Responsável pela verificação técnica do Plano Executivo de Gerenciamento e 5W2H:

Ivan Carlos Moura da Cunha

Consultor Técnico - Especialista em Mobilidade Urbana

Aprovado pela Diretoria do IBAPE-PE:

Ailson Alves de Souza

Presidente do IBAPE-PE

Tacito Quadros Maia

Diretor IBAPE-PE